МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ һӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ

**ПРИКАЗ** **БОЕРЫК**

15.09.2022 г. Казань № под-1541/22

Об утверждении «дорожной карты» организации проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов в 2023 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Татарстан в 2023 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» и календарный план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Татарстан в 2023 году (далее – План-график).
2. Управлению общего образования (Т.Г.Алексеева) обеспечить соблюдение сроков выполнения Плана-графика.
3. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский центр мониторинга качества образования» (Б.М.Юнусов) обеспечить выполнение Плана-графика в соответствии с утвержденными сроками.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр И.Г.Хадиуллин

Утверждена приказом
Министерства образования и науки
Республики Татарстан
от «15» 09 2022 г.
№ под-1541/22

Дорожная карта
организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Республике Татарстан в 2023 году

| Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022 году | |
|---|---|
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022 году в Республике Татарстан, издание и распространение сборников в муниципальных органах управления образованием для детального анализа качественных показателей |
| 3 | Подготовка статистико-аналитических отчетов:<br>- статистико-аналитические отчеты о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Татарстан в 2022 году (14 учебных предметов);<br>- статистико-аналитические отчеты о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Татарстан в 2022 году (13 учебных предметов);<br>- отчеты о работе предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Татарстан в 2022 году (12 отчетов), предоставляемым ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», с целью анализа содержания, структуры, характеристики контрольно-измерительных материалов, основных результатов ЕГЭ, а также количественных и качественных показателей работы экспертов предметных комиссий |
| 4 | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Республике Татарстан в 2022 году |
| 5 | Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки в 2022 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ на территории Республики Татарстан в 2022 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, роль контрольно-надзорных мероприятий, готовность пунктов проведения экзамена |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | |
|---|---|
| | (далее – ППЭ) к применению технологии «Печать полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети Интернет» |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | |
| 1. | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с учетом анализа результатов 2022 года |
| 2. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г. |
| Нормативно-правовое обеспечение | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11) в 2023 году в Республике Татарстан. Приведение муниципальной документации в соответствие с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами |
| 2. | Обновление методических рекомендаций ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Татарстан, в том числе на:<br>-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов Государственной экзаменационной комиссии Республики Татарстан (далее – членов ГЭК), руководителей пунктов проведения экзамена, организаторов пунктов проведения экзамена, технических специалистов пунктов проведения экзамена, членов конфликтной и экспертов предметных комиссий);<br>- видеонаблюдение на ППЭ, в региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ) в режиме онлайн;<br>- обеспечение работоспособности защищенной сети передачи данных между РЦОИ и МСУ;<br>- обновление программного обеспечения ключевых носителей КриптоПро Рутокен CSP, используемых при проведении ЕГЭ;<br>- обеспечение доставки экзаменационных материалов на бумажном и электронном носителе в ППЭ и обратно в РЦОИ специализированной организацией;<br>- переход на использование технологии передачи экзаменационных материалов ЕГЭ по сети Интернет и сканирования экзаменационных материалов ЕГЭ в аудитории ППЭ;<br>- проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме;<br>- дооснащение ППЭ компьютерной и оргтехникой для обеспечения технологии печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов |
| 2 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА |

| | |
|---|---|
| 3 | Заключение Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее – МОиН РТ) государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, включая проведение работ по региональной перепроверке в рамках анализа «зон риска» ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с методическими рекомендациями и поручениями Рособрнадзора, региональной перепроверке результатов итогового сочинения |
| | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Организация, проведение и мониторинг обучения с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в РЦОИ для:<br>- членов ГЭК;<br>- общественных наблюдателей;<br>- руководителей ППЭ;<br>- организаторов ППЭ;<br>- технических специалистов ППЭ;<br>- председателей и экспертов предметных комиссий;<br>- членов конфликтной комиссии;<br>- операторов станции сканирования;<br>- операторов станции верификации;<br>- операторов станции приемки ЭМ;<br>- операторов ситуационного центра |
| 2 | Осуществление контроля знаний, умений и навыков по итогам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3 | Обучение кандидатов к эксперты предметных комиссий, рекомендованных муниципальными образованиями РТ для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, в том числе по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, включающей практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему предмету (не менее 18 часов) |
| 4 | Проведение цикла очных однодневных обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий Республики Татарстан «Выработка единых подходов к проверке заданий с развернутым ответом участников государственной итоговой аттестации в 2023 году», нацеленный на совершенствование профессиональных компетенций экспертов и обеспечение применения единых согласованных принципов и подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2023 году. |
| 5 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий эксперт, старший эксперт, основной эксперт) |
| 6 | Обучение и мониторинг обучения руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ: использование технологий «Печать полных комплектов экзаменационных |

| | |
|---|---|
| | материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети интернет»;<br>экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ);<br>раздел «Говорение»<br>(практическое обучение функциональным особенностям и этапам технической подготовки рабочих станций, общих процедур экзаменов с использованием аппаратных средств) |
| 7 | Участие в семинарах и вебинарах для председателей и экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) |
| 8 | Издание сборников, содержащих локальные нормативные акты, методические рекомендации, инструкции, регламенты, технические требования к оснащению ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |
| | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) на базе государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр мониторинга качества образования» (далее – ГБУ «РЦМКО») с соблюдением всех требований нормативной правовой базы |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа:<br>- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;<br>- обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования;<br>- выпускников прошлых лет;<br>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.<br>Срок – до 15 ноября 2022 года |
| 3 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2023 году (досрочный, основной, дополнительный период):<br>- информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан;<br>- прием образовательной организацией заявлений участников ГИА:<br>- на участие в итоговом собеседовании по русскому языку – за две недели до итогового собеседования,<br>- на участие в итоговом сочинении (изложении) по литературе – за две недели до итогового сочинения (изложения),<br>- на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2023 года;<br>- на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2023 года;<br>- проведение ГИА по соответствующему расписанию |
| 4 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | |
|---|---|
| | основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ):<br>- определение и утверждение ответственных операторов РИС регионального, муниципального, школьного уровней;<br>- определение и утверждение ответственных координаторов ГИА регионального, муниципального, школьного уровней;<br>- установка программного обеспечения на серверах РЦОИ;<br>- разработка регламента взаимодействия МСУ и РЦОИ;<br>- обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче сведений посредством защищенных каналов связи |
| 5 | Формирование и утверждение состава ГЭК, предметных и конфликтной комиссий (далее - ПК, КК) |
| 6 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения ) для учащихся 11(12) классов в основные и дополнительные сроки (декабрь, февраль, май согласно расписанию) |
| 7 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для учащихся 9 классов (февраль, март, май согласно расписанию) |
| 8 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (далее - токен) |
| 9 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи Республики Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством внутренних дел Республики Татарстан |
| 10 | Контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК |
| 11 | Контроль обеспечения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |
| 12 | Совершенствование системы общественного наблюдения ГИА-9 и ГИА-11. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 13 | Определение и направление кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор для утверждения;<br>определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования;<br>утверждение составов предметных комиссий председателем ГЭК Республики |

| | |
|---|---|
| | Татарстан |
| 14 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ:<br>- технология проведения ЕГЭ по Информатике и ИКТ в компьютерной форме;<br>- иные мероприятия федерального и регионального уровня. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО» |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА на базе МОиН РТ, РЦОИ |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 году |
| 4 | Организация мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций (далее – ОО) |
| 5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |
| 7 | Организация и проведение Всероссийских и региональных просветительских акций |
| Контроль за организацией и проведением ГИА | |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА |
| 3 | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА |
| 4 | Реализация проекта «Лучший ППЭ Республики Татарстан» в рамках мониторинга организационно-технологической подготовки ППЭ |
| 5 | Мониторинг организационно-технологической подготовки муниципальных образований к государственной итоговой аттестации 2023 года |
| 3 | Видеонаблюдение аудиторий и штаба ППЭ ЕГЭ во время ЕГЭ, ГВЭ-11 в режиме онлайн; видеонаблюдение аудиторий и штаба ППЭ ЕГЭ для детей с ОВЗ, ППЭ ГВЭ, ППЭ ОГЭ в режиме офлайн в 2023 году |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Календарный план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Татарстан в 2023 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Анализ экзаменационной кампании 2022 года и постановка основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА на 2023 год | | | |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам и отчеты о работе предметных комиссий Республики Татарстан по формам, предоставляемым ФИПИ, с целью анализа содержания, структуры, характеристики контрольно-измерительных материалов, основных результатов ЕГЭ, а также количественных и качественных показателей работы экспертов предметных комиссий | Август-сентябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 1.2. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ в Республике Татарстан в 2022 году | сентябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 1.3. | Проведение перепроверки развернутых ответов отдельных категорий участников ГИА-11, ГИА-9 включенных в «группу риска», по представлению Рособрнадзора | август-сентябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 1.4. | Анализ результатов правоприменительной практики | август-сентябрь 2022 | Департамент надзора и контроля в сфере |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | | образования |
| 1.5. | Анализ результатов проведения ЕГЭ, выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования при проведении ГИА-11 в 2022 году в Республике Татарстан | август-сентябрь 2022 | Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 1.6. | Анализ результатов проведения ОГЭ, выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования при проведении ГИА-9 в 2022 году в Республике Татарстан | август-сентябрь 2022 | Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 1.7. | Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2023 году на территории Республики Татарстан | сентябрь-октябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 1.8. | Формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Республике Татарстан в 2023 году | сентябрь-октябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 1.9. | Определение расчётно-нормативных затрат на оказание услуги по обеспечению и проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | сентябрь-октябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 1.10. | Размещение на региональном сайте по поддержке ГИА информационно-аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2022 года | сентябрь 2022 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| | | | |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2023 году | | | |
| 2.1. | Формирование, согласование и утверждение персонального состава и порядка работы ГЭК в Республике Татарстан по вопросам ГИА в 2023 году | Декабрь 2022 - январь 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 2.2. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по ведению РИС ГИА | октябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 2.3. | Определение и утверждение в образовательных организациях СПО и ВО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА | ноябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 2.4. | Определение организаций, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2023 году | октябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 2.5. | Определение и утверждение мест регистрации участников ЕГЭ 2023 года, включая выпускников прошлых лет, на территории Республики Татарстан | декабрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 2.6. | Определение и утверждение порядка оперативного | декабрь 2022 | Министерство образования и науки |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | | | |
|---|---|---|---|
| | информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в Республике Татарстан в 2022/2023 учебном году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ГИА | | Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 2.7. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и ЕГЭ в 2023 году из числа:<br>- выпускников ОО текущего учебного года;<br>- обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования | октябрь 2022 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 2.8. | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, членов ГЭК, председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий | ноябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 2.9. | Сбор предложений для формирования РИС ГИА:<br>- об административно-территориальных единицах;<br>- об органах управления образования муниципальных образований;<br>- о количестве организаций основного и среднего общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования;<br>- о сети пунктов проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ;<br>- о руководителях ППЭ;<br>- об организаторах ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в аудиториях ППЭ;<br>- о количестве и местах размещения ППЭ ЕГЭ, ЕРЭ, | ноябрь-декабрь 2022 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ГВЭ, ОГЭ;<br>- об уполномоченных представителях ГЭК | | |
| 2.10. | Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в Республике Татарстан в 2023 году | ноябрь – декабрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 2.11. | Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ГВЭ по общеобразовательным предметам в основной период | январь-февраль 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3. Организация работы регионального центра обработки информации | | | |
| 3.1 | Организация мероприятий по формированию и внесению сведений о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классе, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в РИС ГИА | октябрь 2022 – май 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО |
| 3.2. | Внесение изменений в организацию работы регионального центра обработки информации по ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ и ГВЭ по обеспечению круглогодичной работы РЦОИ | ноябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3. | Контроль обеспечения унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2023 году | ноябрь 2022 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО |
| 3.4. | Сбор сведений:<br>- о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ, ЕРЭ по каждому общеобразовательному предмету;<br>- о количестве выпускников 9 и 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ;<br>- об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. с нарушениями зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в УИС;<br>- об участии в тренировочно-диагностическом тестировании (далее – ТДТ) по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА | ноябрь 2022 – январь 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.5. | Обработка бланков с ответами участников ТДТ, подготовка и доведение до участников ТДТ протоколов с результатами ТДТ | ноябрь 2022 – май 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.6. | Обеспечение работоспособности защищенной сети передачи данных между РЦОИ и МСУ | ноябрь 2022 – ноябрь 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.7. | Представление в Рособрнадзор и ФЦТ контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА, сведений о грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | декабрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.8. | Внесение информации в РИС: | декабрь 2022 – | ГБУ |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - о МОУО;<br>- о пунктах проведения экзаменов (ППЭ);<br>- об аудиториях ППЭ;<br>- об участниках ГИА категории выпускники текущего года;<br>- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов;<br>- о распределении участников на экзамены по ППЭ;<br>- о заказе экзаменационных материалов для проведения ГИА;<br>- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий);<br>- о распределении работников ППЭ по экзаменам | февраль 2023 (ГИА-11); январь – март 2023 (ГИА-9) | «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО |
| 3.9. | Заключение госконтракта на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА-9 | февраль 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.10. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки для обучающихся 11(12) классов | Ноябрь-декабрь 2022; февраль, май 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.11. | Направление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы на бумажном носителе, в электронном виде по общеобразовательным предметам для проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | январь – март 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.12. | Подготовка, тиражирование | февраль 2023 | ГБУ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | экзаменационных материалов и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в досрочный период | | «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.13. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для обучающихся 9 классов | Февраль, март, май 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.14. | Получение из ФЦТ и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-11 в досрочный период | март – апрель 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.15. | Получение из ФЦТ и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-11 в основной и дополнительный период | май – июнь 2023, сентябрь 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.16. | Сопровождение передачи экзаменационных материалов ЕГЭ по сети Интернет из ФЦТ в ППЭ в период проведения экзаменов | март-июль 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.17. | Согласование с Рособрнадзором и ОАО «Ростелеком», ОАО «Таттелеком» перечня ППЭ для организации видеонаблюдения | январь – февраль 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.18. | Подготовка, тиражирование экзаменационных материалов и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в основной и дополнительный период | апрель – май 2023, август-сентябрь 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.19. | Получение, тиражирование, упаковка ЭМ по | март – май 2023, | Министерство образования и науки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | общеобразовательным предметам и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ОГЭ в досрочной, основной, дополнительный период | август –сентябрь 2023 | Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.20. | Организация работы по тиражированию, передаче в МОУО и выдаче уведомлений установленной формы участникам ГИА, участникам ЕГЭ | до 10 мая 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.21. | Организация взаимодействия с Главным управлением спецсвязи РТ по приёму ЭМ, их распределению по ППЭ и обеспечению сохранности экзаменационных материалов | февраль – июль, сентябрь 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.22. | Обеспечение проведения ГИА с использованием РИС, мониторинг этапов проведения экзаменов | ноябрь 2022– июль 2023, сентябрь 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.23. | Организация доставки ЭМ посредством представителей спецсвязи и членов ГЭК РТ в ППЭ для проведения ГИА и приёма бланков с ответами участников ГИА для обработки | в день проведения экзаменов | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.24. | Организация обработки ЭМ ГИА (сканирование, верификация) | согласно утверждённым Рособрнадзором срокам | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.25. | Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам | на следующий после проведения экзамена день | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.26. | Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФГБУ ФЦТ | согласно утверждённым ФЦТ срокам | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.27. | Получение из ФЦТ протоколов с результатами ГИА-11, их утверждение ГЭК и рассылка в МОУО | согласно утверждённым Рособрнадзором срокам | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.28. | Приём заявлений на апелляцию о несогласии с выставленным баллами от участников ГИА | в течение двух дней после объявления результатов | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.29. | Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА | не позднее четвертого дня после поступления апелляции | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.30. | Внесение сведений об изменении результатов ГИА после рассмотрения апелляций | по графику ФЦТ | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.31. | Регистрация пользователей в федеральной базе свидетельств о результатах ЕГЭ (далее – ФБС) | в установленном порядке | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.32. | Организация взаимодействия с ФБС | в установленном порядке | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.33. | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков | В установленном порядке | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.34. | Организационно-технологическое и консультационно-методическое | В течение года по отдельному плану | Министерство образования и науки Республики Татарстан, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | сопровождение апробаций и тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ, ОГЭ | | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.35. | Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к ГИА, мониторинг обучения работников ППЭ ЕГЭ | В соответствии с приказом от 28.07.2022 № под-1297/22 «Об утверждении «дорожной карты» по формированию состава предметных комиссий Республики Татарстан на период ГИА в 2023 году» | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 3.36. | Подготовка экспертов предметных комиссий к проведению ГИА и проведение квалификационного испытания для определения статуса | Февраль – март 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образован |
| 4. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА | | | |
| 4.1. | Организация и проведение заседания рабочей группы по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2022 году | январь 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.2. | Организация и проведение заседаний ГЭК РТ | декабрь 2022 – октябрь 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | качества образования» |
| 4.3. | Организация и проведение семинаров и вебинаров для муниципальных координаторов и операторов РИС, учителей и экспертов с участием председателей предметных комиссий | сентябрь – декабрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.4. | Организация и проведение форумов руководителей районных методических объединений учителей-предметников по итогам ЕГЭ, РГЭ, ГВЭ 2022 с участием председателей предметных комиссий | октябрь - ноябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.5. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:<br>- изучения и использования документов, определяющих содержание обновленных контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2023 года, спецификаций, кодификаторов;<br>- заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ;<br>- критериев оценивания работ;<br>- изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | октябрь – ноябрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО |
| 4.6. | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА и муниципальными операторами | Октябрь 2022, февраль – апрель 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ГИА | | образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.7. | Проведение ежемесячного мониторинга движения обучающихся 9, 11 классов | ноябрь 2022 – июнь 2023 | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.8. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ | ноябрь – декабрь 2022 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.9. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам ГИА, в т.ч. в режиме видеоконференции | ежемесячно | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.10. | Организация участия работников МОиН РТ и специалистов РЦОИ в совещаниях Рособрнадзора, ФЦТ и ФИПИ | по приглашению | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.11. | Организация и проведение инструктажа (в режиме онлайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в ППЭ | ноябрь - декабрь 2022, апрель - май 2023 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 4.12. | Организация взаимодействия с организациями высшего образования, | февраль –июнь 2023 | Департамент надзора и контроля в сфере образования |


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН