



План (дорожная карта) Рыбно-Слободского муниципального района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС образования обучающихся с ОВЗ)

1. Основные направления

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС с ОВЗ:

- разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях Рыбно-Слободского муниципального района;
- участие в проведении обследования образовательных организаций (далее - ОО) по оценке готовности к введению образования обучающихся с ОВЗ;
- внедрение методических рекомендаций МО и Н РТ по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- участие в мониторинге условий для реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, проводимом МО и Н РТ.

Организационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- направление руководящих и педагогических работников образовательных организаций на повышение квалификации по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- организация и проведение на базе МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ №2» (базовая школа по программе «Доступная среда») обучающих семинаров по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- Проведение совещаний с руководителями школ, заместителями директоров и педагогами по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- Информационное сопровождение о ходе введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

2. Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий муниципального плана «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ будет организовано:

- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций, участвующих в эксперименте, в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

3. Основные количественные характеристики

Наименование показателя	Единица измерения	2015	2016	2017	2018
Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях	Тыс. чел.	2419	2339	2260	2248
Численность учащихся с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях	Тыс. чел.	115	127	138	142

4. Основные мероприятия реализации муниципального плана («дорожной карты»)

№№	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС с ОВЗ				
1.	Комплекс мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Образовательные организации	апрель 2015 - май 2016	Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
1.1.	Подготовка информационно-методического письма о необходимости использования методических рекомендаций Минобрнауки РТ по разработке АООП в соответствии с требованиями ФГОС	Отдел образования	Декабрь 2015	Использование методических рекомендаций для разработки АООП в образовательных организациях

	образования обучающихся с ОВЗ			
1.2.	Организация проведения обучающего семинара для специалистов ПМПК по использованию диагностических методик при уровне анализе особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов	Отдел образования	декабрь 2015 май 2016	Обучающие семинары для специалистов ПМПК по использованию диагностических методик при уровне анализе особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов
1.3.	Проведение мониторинга учета рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях Рыбно-Слободского муниципального района	Отдел образования	март 2016	Разработка рекомендаций на основе результатов мониторинга по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях Рыбно-Слободского муниципального района
Организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ				
2.	Создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Отдел образования	Декабрь 2015 Сентябрь 2016	Функционирование рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2.1.	Создание рабочих групп в образовательных организациях по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Образовательные организации	апрель 2015	Функционирование в ОО рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ				
3.	Направление руководящих и педагогических работников на повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Отдел образования	сентябрь 2016	Повышение квалификации работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с

				ОВЗ
Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ				
5.	Использование методических рекомендаций МОиН РТ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Отдел образования	август 2015 - сентябрь 2016	Планирование расходов по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ				
6.	Проведение совещаний с руководителями школ и заместителями директоров по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Отдел образования	январь-сентябрь 2016	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
6.1.	Информационное сопровождение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Образовательные организации	март 2015 - сентябрь 2016	Информация по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ будет размещена на официальных сайтах образовательных организаций