

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Исполнительного комитета по образованию –
начальник Управления образования
Исполнительного комитета
Чистопольского муниципального района РТ
О.В.Купцова



План мероприятий по реализации проекта

«Успешный педагог – успешный ребенок»
сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций по
вопросам формирования предпосылок
функциональной грамотности воспитанников

(в рамках содействия региону в реализации мер, направленных на
профессиональное развитие педагогов ДОУ)

№	Комплекс мер	Место проведения	Сроки проведения	Ответственный
1 этап				
1.1	Изучение нормативных документов по формированию предпосылок функциональной грамотности на уровне дошкольного образования	Управление образования	1.06.2022-10.06.2022	Методист УО
1.2	Создание творческой группы	Управление образования	1.06.2022-10.06.2022	Методист УО
1.3	Выявление актуальных проблем и профессиональных дефицитов педагогов в области формирования предпосылок функциональной грамотности (Приложение 1)	ДОУ	10.06.2022-20.06.2022	Старшие воспитатели ДОУ
1.4	Создание проблемных групп по направлениям развития предпосылок функциональной грамотности воспитанников (в состав которых входят педагоги со сходными потребностями и проблемами)	ДОУ	20.06.2022-30.06.2022	Руководители муниципальных ресурсных центров (МРЦ)
1.5	Изучение ресурсов и условий: анализ деятельности МРЦ и МО по вопросу сопровождения образовательного процесса в ДОУ	Управление образования	30.06.2022-11.07.2022	Методист УО Руководители МРЦ

1.6	Разработка плана мероприятий в рамках проекта с учетом имеющихся ресурсов ДОУ	Управление образования	30.06.2022-11.07.2022	Методист УО Руководители МРЦ
1.7	Разработка индивидуальных программ профессионального развития педагога	ДОУ	12.07.2022-31.08.2022	Руководители ДОУ, старшие воспитатели
1.8	Мониторинг результатов первого этапа (корректировка плана при необходимости)	Управление образования	В течение реализации проекта	Методист УО, руководители МРЦ и МО
Теоретический модуль	2 этап			
2.1	Семинар-совещание для заведующих и старших воспитателей ДОУ «Проектная деятельность как инструмент формирования функциональной грамотности в ДОУ»	ДОУ № 27	Август 2022	Методист УО
2.2.	Семинар для старших воспитателей «Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников на основе использования в образовательном процессе эффективных педагогических технологий»	ДОУ № 8	Октябрь 2022	Руководитель МО
2.3	Онлайн семинар «Формирование функциональной грамотности дошкольников через экспериментирование, как один из методов развития у них естественнонаучных представлений»	ДОУ 14	Январь 2023	
2.4	Онлайн семинар «Использование инновационных форм и методов в работе учителя – логопеда как инструмент формирования предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста»	ДОУ 26	Май 2023	
	Методические консультации по актуальным вопросам (по запросу педагогов)	ДОУ	В течение реализации проекта	Методист УО, руководители МРЦ и МО
Дискуссионная площадка	Онлайн семинары для педагогов- теоретические и практические аспекты			
2.5	№ 1 “Формирование предпосылок функциональной грамотности у дошкольников: математическая и финансовая грамотность”	ДОУ № 28	Октябрь 2022	Руководитель МРЦ
2.6	№ 2 “Формирование предпосылок функциональной грамотности у дошкольников: речевая активность и	ДОУ № 4	Декабрь 2022	Руководитель МРЦ

	читательская грамотность”			
2.7	№ 3 “Формирование предпосылок функциональной грамотности у дошкольников: естественно-научная и экологическая грамотность”	ДОУ № 2	Февраль 2023	Руководитель МРЦ
2.8	№ 4 “Формирование предпосылок функциональной грамотности у дошкольников: социально-коммуникативная грамотность”	ДОУ № 1	Апрель 2023	Руководитель МРЦ
2.9	Республиканский семинар совместно с ГАОУ ДПО “ИРО РТ” (по запросу педагогов)	Управление образования	В течение реализации проекта	Методист УО
2.10	Республиканская конференция совместно с ЦСГО (по запросу педагогов)	Управление образования	В течение реализации проекта	Методист УО
Практический модуль	<i>Посещение открытых мероприятий с последующим анализом и самоанализом педагогов</i>	ДОУ	В течение реализации проекта	Методист УО, руководители МРЦ и МО
2.9	Деловая игра «Технология моделирования образовательной деятельности в разных возрастных группах - предпосылки функциональной грамотности дошкольников»	ДОУ 27	Октябрь 2022	Руководитель МРЦ «Я и мир»
2.10	Практикум «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста: формирование коммуникативных компетенций»	ДОУ № 3	Ноябрь 2022	Руководитель базового ДОУ
2.11	Конкурс для педагогов ДОУ «Формирование социальных компетенций у дошкольников через сюжетно – ролевые игры (видеосборник игр с методическими рекомендациями по их использованию)	ДОУ № 20	Ноябрь 2022	Руководитель МРЦ по ППС
2.12	Семинар – практикум «Деятельностный подход в формировании у дошкольников безопасного поведения на дороге»	ДОУ № 5	Ноябрь 2022	Руководитель площадки “Дорожная мозаика”
2.13	Конкурс методических разработок «Функциональная грамотность: от новых заданий – к новым практикам» для старших воспитателей	ДОУ № 8	Декабрь 2022	Методист УО Руководитель МО
2.14	Педагогическая мастерская «Система работы по обучению татарскому языку» (речевая активность и социально-коммуникативная грамотность)	ДОУ № 20	Декабрь 2022	Руководитель площадки по УМК

2.15	Конкурс мастер-классов «Педагог-мастер» - презентация новых форм, методов и технологий в работе с детьми – дошкольниками, раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала	ДОУ № 6	Декабрь 2022	Руководитель площадки по ФГОС ДО
2.16	Конкурс конспектов образовательных событий «Образовательное событие как форма взаимодействия всех участников образовательного процесса в ДОО»	ДОУ № 28	Январь 2023	Руководитель МРЦ «Я и мир»
2.17	Зональный семинар – практикум «Навигатор эффективных образовательных решений для формирования функциональной грамотности дошкольников»	ДОУ № 6	Январь 2023	Руководитель площадки по ФГОС ДО
2.18	Воркшоп – профессиональная мастерская «Эффективные педагогические практики языкового развития дошкольников»	ДОУ № 1 совместно с СОШ № 5	Март 2023	Руководитель МРЦ «Чишме»
2.19	Семинар-практикум «Современные технологии приобщения дошкольников к художественно – творческой деятельности»	ДОУ № 4	Май 2023	Руководитель МРЦ «В таланты с малых лет»
2.20	Мероприятия по повышению уровня самообразования педагогов: -курсы повышения квалификации (по плану); -участие в онлайн семинарах и вебинарах в сетевых сообществах;	Управление образования, ДОУ	В течение реализации проекта	Методист УО, руководители МРЦ и МО
	Мониторинг результатов второго этапа (корректировка плана при необходимости)	Управление образования	В течение реализации проекта	Методист УО, руководители МРЦ и МО
3 этап				
3.1	Анализ и систематизация результатов методического сопровождения педагогов ДОУ по формированию функциональной грамотности дошкольников	Управление образования	Апрель-май 2023	Методист УО, руководители МРЦ и МО
3.2	Проведение диагностических и мониторинговых мероприятий по оценке эффективности методического сопровождения педагогов ДОУ по формированию функциональной грамотности дошкольников	Управление образования	май – июнь 2023	Методист УО, руководители МРЦ и МО

3.3	Обобщение и тиражирование педагогического опыта (лучшие практики)	Управление образования	В течение реализации проекта	Методист УО, руководители МРЦ и МО
3.4	Создание методического продукта успешных практик формирования предпосылок функциональной грамотности дошкольников (размещение на сайте)	Управление образования	май -июнь 2023	Методист УО